

Allegato 4.0 - Dichiarazione di impegno per inizio lavori

Stazione appaltante: COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MANTOVA)
Realizzazione di un impianto fotovoltaico di Pn 993,82 kW in Zona industriale PIP4
del Comune di Volta Mantovana (MN), attraverso lo strumento di locazione finanziaria
ai sensi dell'art. 160bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163

Il sottoscritto _____

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ⁽ⁱ⁾ _____

della ditta / impresa: ⁽ⁱⁱ⁾ _____

sede (comune italiano o stato estero) _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Codice attività: Cap/Zip: Partita IVA:

Il sottoscritto _____

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ⁽ⁱⁱⁱ⁾ _____

della ditta / impresa: ^(iv) _____

sede (comune italiano o stato estero) _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Codice attività: Cap/Zip: Partita IVA:

Il sottoscritto _____

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ^(v) _____

della ditta / impresa: ^(vi) _____

sede (comune italiano o stato estero) _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Codice attività: Cap/Zip: Partita IVA:

DICHIARA/NO

di iniziare i lavori anche in pendenza di contratto ed iniziarli entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, obbligandosi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice l'opera ultimata in tutte le sue parti e collegata alla rete elettrica entro e non oltre 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori (art. 3 del Capitolato Speciale). La consegna dell'opera da parte del locatore finanziario, dovrà avvenire in 2 fasi distinte e successive. Entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna lavori, il locatore finanziario dovrà consegnare tutte le opere di seguito riportate ed individuate come fase 1. Tale fase dovrà comprendere anche tutte le documentazioni necessarie alla comunicazione di avvenuta realizzazione delle opere per la connessione dell'impianto alla rete elettrica da parte di Enel Distribuzione spa così come da documenti allegati al bando (vedere STMG):

FASE 1 – 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi

- Realizzazione di linea 15kV e di tutte le opere di collegamento necessarie da cabine enel esistente a nuova cabina di ricezione all'interno del lotto dell'impianto fotovoltaico, così come da Specifica Tecnica Minima Generale di Enel Distribuzione spa e da elaborati di progetto esecutivo allegati al presente;
- Realizzazione completa, comprensiva di impianti e quant'altro previsto nel progetto esecutivo, della cabina di ricezione principale e della sottocabina presenti nel lotto;
- Realizzazione del campo fotovoltaico comprensivo di strutture, moduli, quadri elettrici, linee elettriche, gruppi inverter, cablaggi ed installazione di tutte le opere elettriche;

- Realizzazione di recinzione perimetrale dell'area;
- Realizzazione e messa in servizio di impianti antintrusione e videosorveglianza

A conclusione delle opere della fase 1 e comunque di tutte le opere necessarie alla connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, sarà redatto verbale di parziale consegna dei lavori.

Entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di prima consegna parziale (fase 1), il locatore finanziario dovrà consegnare tutte le opere di seguito riportate ed individuate come fase 2.

FASE 2 – 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi

- Realizzazione di opere di mitigazione e verde;
- Realizzazione di impianto di illuminazione del campo fotovoltaico;
- Realizzazione di impianto di gestione e controllo dell'impianto fotovoltaico.

(firma del/i dichiarante/i) ⁽¹⁾

1)

2)

3)

Luogo, data

¹ La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445 del 2000, ed è rilasciata, in carta libera, senza autentica di firma, con allegata fotocopia di documento d'identità del/i sottoscrittore/i..

